ДОРОЖНАЯ КАРТА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА ИННОВАЦИОННОЙ ПЛОЩАДКИ 
участника IT-кластера инновационного центра «Сколково» ООО «Мобильное Электронное Образование» федерального значения

«Использование Цифровой Образовательной Среды «Мобильное Электронное Образование» в работе с детьми дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья.»
	№ п/п
	Наименование мероприятий
	Срок
	Ответственный ОО
	Ответственный МЭО
	Примечания

	1. 
	Этап 1 Организационно-подготовительный (май - август 2023 г.)
	

	1.1.
	Диагностика имеющихся ресурсов, поиск условий для начала реализации ИП
	Май
2023 г.
	Заведующий
Т.С. Казакова

Зам.заведующего

И.В. Орлова
	
	

	1.2
	Изучение отечественного и зарубежного опыта по теме ИП
	Май

2023 г.
	Зам.заведующего

И.В. Орлова
	
	

	1.3
	Деятельность по разработке необходимых локальных актов, обеспечивающих начало преобразований, согласно «дорожной карте» ИП
	Май

2023 г.
	Заведующий

Т.С. Казакова

Зам.заведующего

И.В. Орлова
	
	

	1.4
	Организация стартовой диагностики уровня профессиональной компетентности педагогов. 
	Май

2023 г.
	Заведующий

Т.С. Казакова

Зам.заведующего

И.В. Орлова
	Отдел ИП "МЭО"
	Диагностические карты, опросники, тестовые задания по теме.

	1.5
	Анализ результатов диагностики на уровне ДОО
	Май-август 2023г.
	Зам.заведующего

И.В. Орлова
	Отдел ИП "МЭО"
	Аналитические материалы

	1.6
	Обучения педагогов на КПК .
	Май-август 2023г.
	Зам.заведующего

И.В. Орлова
	
	

	1.7
	Проведение семинаров и других обучающих мероприятий по данным вопросам.
	Май-август 2023г.
	Зам.заведующего

И.В. Орлова
	
	

	1.8
	Организация диагностики у дошкольников 5-7 лет. 
	Август 

2023г.
	Зам.заведующего

И.В. Орлова
	
	Диагностический инструментарий ДОУ

	1.9
	Анализ результатов диагностики дошкольников 5-7 лет на уровне ДОО
	Август 

2023г.
	Зам.заведующего

И.В. Орлова
	
	Диагностический инструментарий ДОУ

	2.
	Этап 2 Развивающий, этап реализации ИП (сентябрь – март 2024 г.)
	

	2.1
	Наработка нормативной, методической, исследовательской и опытной базы по решению поставленных задач
	Сентябрь
2023 г.
	Зам.заведующего

И.В. Орлова
	
	

	2.1.1
	Работа педагогического коллектива по созданию картотеки заданий. 
	Сентябрь – март 2024 г.
	Зам.заведующего

И.В. Орлова
	
	

	2.2
	Организация работы педагогов по отбору и внедрению в практику работы технологий, способов и приёмов работы.
	Сентябрь

2023 г.
	Заведующий

Т.С. Казакова

Зам.заведующего

И.В. Орлова
	
	

	2.3
	Определение форм организации образовательного процесса, в ходе которых будет вестись работа по данному направлению.
	Сентябрь

2023 г.
	Зам.заведующего

И.В. Орлова
	
	

	
	Организация промежуточной диагностики уровня профессиональной компетентности педагогов. 
	Февраль
2024 г.


	Зам.заведующего

И.В. Орлова
	
	Диагностический инструментарий ДОУ

	
	Анализ результатов диагностики на уровне ДОО
	Март 
2024 г.
	Заведующий

Т.С. Казакова

Зам.заведующего

И.В. Орлова
	
	

	3.
	Этап 3 Аналитический (апрель – май 2024 г.)
	

	3.1.
	Организация итоговой диагностики уровня профессиональной компетентности педагогов. 
	Апрель-май

2024 г.
	Заведующий

Т.С. Казакова

Зам.заведующего

И.В. Орлова
	
	

	3.2.
	Анализ результатов диагностики на уровне ДОО
	Апрель-май

2024 г.
	Заведующий

Т.С. Казакова

Зам.заведующего

И.В. Орлова
	
	

	3.2.
	Сбор, оформление и предоставление для              публикаций в сборниках
	Апрель-май

2024 г.
	Зам.заведующего

И.В. Орлова
	
	

	3.3.
	Распространение на муниципальном, региональном, федеральном уровнях положительного опыта.
	Апрель-май

2024 г.
	Заведующий

Т.С. Казакова

Зам.заведующего

И.В. Орлова
	
	

	
	
	
	
	
	


